

2019年度 第2回ゴーヤプロジェクト通信簿

作成者 鷲野 素意
所属 調達グループ

令和元年 7月 26日

前回の通信簿から一か月経過したので現在の状況を報告いたします。
今回は支柱とプランターの枠の製作とゴーヤの育成状況について報告いたします。

活動報告



プランターのカバーと支柱の製作(5/27～6/12)

5/27 木材選び、～5/31 パレットの切断、5/31 プランターカバーの組み立て、6/12 塗装
プランターは元々木材で作る予定でしたが木材が足りなかった為、プランターを入れるカバーを作りプランターは一昨年購入したものを再利用しました。
プランターのカバーはパレットを製造の方に切断して頂き、それらを自分たちで組み立てて製作しました。見た目をよくなる為に、購入した緑のシートとペンキを使用しました。



パレット選び



パレットの切断




塗装・シート貼り

～6/6 支柱の加工、6/7 支柱の塗装

支柱はまずパイプを使えることが分かっていたのでパイプを利用する設計図を描き、原寸明細を出し、払い出しを行いました。

設計・製造・工事 Gの方に図面を見て頂いた



支柱は製作した図面を元に作成しました。パイプの切断や穴明、塗装ヤードを借りる際に製造の方に協力して頂きました。



パイプの加工



スプレー塗装



支柱完成

ゴーヤの育成状況(6/13~6/30)

6月14日 花が咲き始める



6月19日 実が生る




6月30日 実の様子



6月25日初収穫

初収穫はゴーヤと共に育てていたピーマンとオクラです。

収穫したオクラとピーマンは調理してプロジェクトメンバー皆で食べました。



オクラの味噌汁

6月26日追肥



追肥しているところ

6月26日



葉が黄色く小さい

7月1日



葉が緑になり、蔓も伸びた

追肥を行うと見てわかるほどに成長速度が早くなりました。

6月27日 台風直撃



この日は事前に台風が来る事が分かっていたため、風で支柱が倒れてしまわないようにネットを縛っているロープを切り、ネットを下ろしました。

台風が過ぎた次の日にロープで結び直し、ネットを張り直しました。

7月の予定

- ゴーヤの育成、グリーンカーテンの完成
- ゴーヤの収穫